AVANCE DE OBRA DEL 1 Al 15 DE JUNIO DEL 2019



OBRA ZIBATA

AVANCE DE OBRA EN DEPARTAMNENTOS ZIBATA (102)

COLOCACION DE PUERTA DE ACCESO

COLOCACION DE MUEBLES DE BAÑO

COLOCACION DE PUERTAS DE ALUMINIO

COLADO DE FIRMES DE CONCRETO



COLOCACION DE PUERTAS EN AREA DE BLANCOS

COLOCACION DE LAVADEROS EN PATIO DE SERVICIOS



COLOCACION DE VESTIDORES EN BAÑOS

COLOCACION DE COCINA INTEGRAL

COLOCACION DE PISO DE CERAMICA Y CANCELES DE ALUMINIO

COLOCACION DE CLOSET Y PISOS LAMINADOS

COLOCACION DE PUERTAS EN AREA DE BLANCOS



COLOCACION DE CLOSET Y PISOS LAMINADOS

AVANCE DE OBRA DEL 1 Al 15 DE JUNIO DEL 2019

OBRA ZIBATA

AVANCE DE OBRA EN DEPARTAMNENTOS ZIBATA (104)

COLOCACION DE PUERTA DE ACCESO

COLOCACION DE MUEBLES DE BAÑO

COLOCACION DE PUERTAS DE ALUMINIO

COLADO BASE PARA COLOCACION DE COCINA

ACCESORIOS DE LA COCINA INTEGRAL

COLOCACION DE CLOSET Y PISOS LAMINADOS

COLOCACION DE VESTIDORES EN BAÑOS

COLOCACION DE MUEBLES DE BAÑO

COLOCACION DE PUERTAS DE CANCELERIA DE ALUMINIO

COLOCACION DE MUEBLES DE BLANCOS

AVANCE DE OBRA DEL 1 Al 15 DE JUNIO DEL 2019

OBRA ZIBATA

AVANCE DE OBRA EN DEPARTAMNENTOS ZIBATA (202)

COLOCACION DE PUERTA DE ACCESO

COLOCACION DE MUEBLES DE BAÑO

COLOCACION DE VENTANAS DE ALUMINIO

COLOCACION DE VESTIDORES DE BAÑOS



COLOCACION DE BUERTAS Y MUEBLES DE BAÑOS

COLOCACION DE CLOSET Y PISOS LAMINADOS

AVANCE DE OBRA EN DEPARTAMNENTOS ZIBATA (302)

COLOCACION DE VESTIDORES EN BAÑOS

COLOCACION DE MUEBLES DE BAÑO

COLOCACION DE VENTANAS DE CANCELERIA DE ALUMINIO

COLOCACION DE PUERTA DE ACCESO

COLOCACION DE COCINA INTEGRAL

COLOCACION DE CLOSET Y PISOS LAMINADOS

AVANCE DE OBRA DEL 1 Al 15 DE JUNIO DEL 2019



OBRA ZIBATA

AVANCE DE OBRA EN DEPARTAMNENTOS ZIBATA (402)

COLOCACION DE PUERTA DE ACCESO



COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO

APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS Y PLAFONES



COLOCACION DE MUEBLES DE BAÑOS

COLOCACION DE COCINA INTEGRAL

COLOCACION DE VENTANAS DE ALUMINIO

COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA EN BAÑOS

COLOCACION DE MUEBLES DE BLANCOS

COLOCACION DE VENTANAS DE CANCELERIA DE ALUMINIO

COLOCACION DE MUEBLES DE BAÑO

APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS Y PLAFONES

AVANCE DE OBRA DEL 1 Al 15 DE JUNIO DEL 2019

OBRA ZIBATA

AVANCE DE OBRA EN DEPARTAMNENTOS ZIBATA (406)

COLOCACION DE PUERTA DE ACCESO

COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO

APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS Y PLAFONES

COLOCACION DE MUEBLES DE BAÑOS



COLOCACION DE MUEBLES DE BAÑO

COLOCACION DE VENTANAS DE ALUMINIO

COLOCACION DE BASE PARA LA COLOCACION DE COCINA

APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES

THE GRAND LIVING

AVANCE DE OBRA DEL 1 Al 15 DE JUNIO DEL 2019



OBRA ZIBATA

COLOCACION DE MUROS PARA FABRICACION DE ASADOR

COLOCACION DE MUROS PARA FABRICACION DE ASADOR

COLOCACION MARMOL EN ACCESO PR

COLOCACION DE LABAVOS EN CUBIERTAS DE MARMOL

COLOCACION DE MARMOL EN VESTIBULO

COLOCACION DE PISO EN GIMNASIO

FABRICACION DE CIMBRA PARA MUROS DE FACHADA PRINCIPAL

COLOCACION DE MUROS DE TABIQUE PARA ASADOR

COLOCACION DE MADERA EN JACUZZI

COLOCACION DE MARMOL EN ACCESO PRINCIPAL

COLOCACION DE MUROS DE TABIQUE PARA FABRICACION DE ASADOR

COLOCACION DE MUROS DE TABIQUE PARA ASADOR

AVANCE DE OBRA DEL 1 Al 15 DE JUNIO DEL 2019



OBRA ZIBATA

AVANCE DE OBRA EN DEPARTAMNENTOS ZIBATA (PH5)

COLOCACION DE PUERTA DE ACCESO

COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO

APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS Y PLAFONES

COLOCACION DE MUEBLES DE BAÑOS

COLOCACION DE MUEBLES DE BAÑO

COLOCACION DE MUEBLES DE BAÑO

COLOCACION DE COCINA INTEGRAL

COLOCACION DE CLOSET Y PISOS LAMINADOS



COLOCACION DE MUEBLE PARA BLANCOS

COLOCACION DE PLAFON DE TABLARROCA

COLOCACION DE CLOSET DE MADERA

COLOCACION DE CLOSET DE MADERA

THE GRAND LIVING

AVANCE DE OBRA DEL 1 Al 15 DE JUNIO DEL 2019



OBRA ZIBATA

APLICACIÓN DE PINTURA EN PLAFON Y COLOCACION DE ESPEJOS EN MUROS

COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO

COLOCACION DE LAJA EN MUROS DE JARDINERAS Y PALAPA

COLOCACION DE MARMOL EN BARRA DE PALAPA

COLOCACION DE PIEDRA LAJA EN MUROS DE PALAPA

COLOCACION DE MARMOL EN MUROS DE PALAPA

COLOCACION DE PREPARACIONES DE INSTALACIONES SANITARIAS EN PALAPA

PULIDO DE SENEFA PERIMETRAL EN ALBERCA

APLICACIÓN DE PINTURA EN MURO DE PASILLO

COLOCACION DE PIEDRA LAJA EN MUROS

COLOCACION DE PIEDRA LAJA EN JARDINERAS

COLOCACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN PALAPA

AVANCE DE OBRA DEL 1 Al 15 DE JUNIO DEL 2019



OBRA ZIBATA

COLOCACION DE SERVILLETERO DE ALUMINIO PARA COLOCACION DE BARANDAL DE CRISTAL.

APARENTADO DE MURO DE CONCRETO



COLOCACION DE LAMPARAS EN AREA DE ESTACIONAMIENTO

COLOCACION DE LAMPARAS EN AREA DE ESTACIONAMIENTO

COLOCACION DE MURO DE BLOCK PARA COLOCACION DE BARANDAL

COLOCACION DE PASTO EN DEARTAMENTOS CON JARDIN

APARENTADO DE MURO DE CONCRETO

COLOCACION DE PASTO EN DEPARTAMENTOS CON JARDIN

COLOCACION DE SERVILLETERO DE ALUMINIO PARA COLOCACION DE BARANDAL

COLOCACION DE BARROTES DE ALUMINIO EN FACHADA PRINCIPAL



COLOCACION DE ILUMINACION EN ALBERCA

COLOCACION DE ILUMINACION EN PASILLOS

THE GRAND LIVING

AVANCE DE OBRA DEL 1 Al 15 DE JUNIO DEL 2019

OBRA ZIBATA

INSTALACION DE ILUMINACION EN AREA DE ALBERCA



COLOCACION DE ILUMINACION EN VESTIBULOS

COLOCACION DE ILUMINACION EN GIMNASIO

COLOCACION DE ILUMINACION EN ALBERCA

COLOCACION DE ILUMINACION EN AREA DEL SALON DE JUEGOS

COLOCACION DE ILUMINACION EN PASILLOS

COLOCACION DE ILUMINACION EN PASILLOS

COLOCACION DE ILUMINACION EN SALON DE FIESTAS

COLOCACION DE ILUMINACION EN AREA DE ESTACIONAMIENTO

ILUMNACION EN ALBERCA

ILUMINACION EN PASILLOS

ILUMINACION EN ESTACIONAMIENTO